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1. Introduction

Le Larrit, un ruisseau typique du Plateau suisse
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1. Introduction

Pourquol le Larrit ?

= Projet initié par un agriculteur

= Appropriation du projet par la commune

= Deéemarche participative avec les riverains
* Financement original

= Projet unissant agriculture et nature ?
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1. Introduction
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Source: Espace a réserver aux cours d'eau .EAWAG. 2013
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1. Introduction

Fig. 7 > Besoins de revitalisation des cours d’eau’
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2. Genese et cadre du projet

2.1 Genese
= 2011 Initiative de M. Panchaud
= 2012 Présentation du projet a la commune et au

canton

= 2012-2014 Recherche de financement

= 2014 Projet définitif et mise a I'enquéte, démarche
participative

= 2015 Exécution
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2. Genese et cadre du projet

2.2 Financement du projet

Clé de répartition

Canton - 60%
Confédération - 35%

Romande Energie -
Naturemade Star - 5%

La Commune d’Echallens assume le r6le de Maitre d'o  uvrage
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2. Genese et cadre du projet

2.3 Contraintes particulieres - Acces
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2. Genese et cadre du projet

2.4 Contraintes particulieres — Services
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2. Genese et cadre du projet

2.5 Contraintes particulieres — Aspects sécuritaires

Débit de crue (Q,g) : 2 m3/s = Qdim.

Debit moyen (Q,,o,) : 40 — 60 I/s

Debit d’étiage (Q3,7) : 3-6 I/s

 Forces d’arrachement ponctuelles de 150 N/m? avec régime
torrentiel
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2. Genese et cadre du projet

2.6 Contraintes particulieres — Aménagement du terri toire

- Minimiser la perte en SDA (Surfaces d’assolement)

= Pente maximum 18%
%

o

-> Anticiper I'expropriation pour la création du domai ne public
dans les emprises du lit mineur (env. 250 m  ?)
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2. Genese et cadre du projet

2.7 Contraintes particulieres - Surprises
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3. Objectifs du projet
Obijectifs du projet

= Créer des habitats favorables a la faune etalafl ore

-> especes-cible du projet

£

Cincle plongeur
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3. ODbjectifs du projet
Obijectifs du projet

= Recréer une continuité biologique axée sur le Larri  t

= Ameéliorer le cadre de vie de la population d’Echall  ens

= Maintenir les usages actuels du site
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. Projet technique
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4. Projet technique
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4. Projet technique
Travaux préparatoires
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4. Projet technique
Travaux préparatoires
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4. Projet technique
Travaux de renaturation
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4. Projet technique
Travaux de renaturation
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4. Projet technique
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5. Perspectives
Troncon aval

= Obstacles a la migration piscicole
= Confluence avec le Talent canalisée

= Deébit «perturbé»

-> Priorité 2 dans la Planification stratégique de la revitalisation
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